

Circular Modificatoria N° 1:

Licitación Privada N° 28/2016

Organismo Contratante: Educ.ar S.E.

Expediente: 325/2016 EDUC.AR-S.E. – Coordinación de tecnología

Objeto de la contratación: REDISEÑO DE BRANDING PARA EDUC.AR S.E.

Debido a una error involuntario en el cronograma de pago se procede a suspender la apertura fijada para el día 18/08/2016 11: 00 y se convoca a una nueva fecha de apertura para el día 26/08/2016 a las 11.00.

Donde dice:

- 20% del pago – Contra la presentación y aprobación del plan de trabajo por parte de Educ.ar S.E. a los 30 días de retirada la orden de compra.
- 30% del pago – Contra entrega de la documentación de los análisis e investigación realizados en la etapa 2 a los 60 días de retirada la orden de compra.
- 30% del pago – Contra entrega de los trabajos realizados en la etapa 3 a los 90 días de retirada la orden de compra.
- 5% del pago - A los 120 días de retirada la orden de compra
- 5% del pago - A los 150 días de retirada la orden de compra

Suma total 90%

Corresponde decir:

- 20% del pago – Contra la presentación y aprobación del plan de trabajo por parte de Educ.ar S.E. a los 30 días de retirada la orden de compra.
- 30% del pago – Contra entrega de la documentación de los análisis e investigación realizados en la etapa 2 a los 60 días de retirada la orden de compra.
- 30% del pago – Contra entrega de los trabajos realizados en la etapa 3 a los 90 días de retirada la orden de compra.
- 15% del pago - A los 120 días de retirada la orden de compra
- 5% del pago - A los 150 días de retirada la orden de compra

Suma total:100%


Dr. MATIAS CAVANAGH
COORDINADOR DE COMPRAS
EDUC. AR S.E.